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Introduzione 

Nel mese di dicembre 2023 la Società SAGAT S.p.A., affidataria della gestione dell’Aeroporto di Torino 

(di seguito “la Società”), ha dato avvio alla Procedura di Consultazione degli Utenti sulla proposta di 

revisione dei Diritti aeroportuali per il Periodo tariffario 2024 – 2027, secondo quanto previsto dal 

Modello di Regolazione dei Diritti Aeroportuali approvato dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti (di 

seguito, ART) con Delibera 38/2023. 

In conformità a quanto previsto dal Modello tariffario di riferimento all’art. 8.1.1 punto 3, la Società ha 

pubblicato sul proprio sito web la proposta tariffaria definitiva su cui, in esito all’Audizione Pubblica 

svoltasi in data 25 marzo 2024, risulta essere stato raggiunto un accordo con l’Utenza aeroportuale che ha 

concluso ufficialmente la Consultazione. Le tariffe approvate sono entrate in vigore dal 01/06/2024. 

In data 25 luglio 2024, con la Delibera 108/2024, l’Autorità ha richiesto l’adozione di alcuni correttivi i 

cui effetti sui diritti 2024 – 2027 saranno inviati all’Utenza ed all’Autorità e pubblicati sul sito entro il 24 

settembre 2024 così come previsto al punto 2 a) della Delibera. 

Il presente “Documento Informativo annuale” è stato redatto allo scopo di fornire all’Utenza gli 

aggiornamenti periodici degli elementi che concorrono alla definizione dei diritti aeroportuali. Il 31 

luglio 2024 la Società ha pubblicato sul proprio sito web il presente Documento informativo annuale, 

contestualmente inviato all’ART ed agli Utenti, contenente le informazioni previste dal par. 8.2.1 punto 

2 dei Modelli: 

a. eventuale aggiornamento del cronoprogramma degli investimenti riconosciuti in tariffa, validato 

in linea tecnica da ENAC, per le annualità residue del periodo tariffario a partire dall’anno in 

corso; 
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b. eventuali interventi di carattere urgente e indifferibile che, non ancora riconosciuti in tariffa ma 

approvati in linea tecnica da ENAC, dovranno essere realizzati nelle residue annualità del periodo 

tariffario a partire dall’anno in corso; 

c. stato di avanzamento degli investimenti previsti dal Piano degli interventi (con separata evidenza 

degli investimenti entrati in esercizio e delle lavorazioni in corso, il tutto distinto tra importi 

relativi ad attività aeroportuali, accessorie, di incentivazione e non pertinenti) e del relativo 

cronoprogramma, con dettaglio: 

i. di quanto consuntivato e validato in linea tecnica da ENAC in ciascuna annualità a partire 

dall’Anno ponte e fino all’anno precedente a quello in corso; 

ii. di quanto preconsuntivato dal gestore per l’annualità in corso, sulla base di almeno 6 mesi 

di dati a consuntivo; 

iii. dell’eventuale aggiornamento, sulla base di quanto indicato alle lettere a) e b), di quanto 

previsto ex ante per le residue annualità del periodo regolatorio a partire dall’anno in corso; 

d. aggiornamento del livello incrementale annuo dei costi di gestione, con riferimento (i) agli asset 

entrati in esercizio all’anno precedente a quello in corso, (ii) all’entrata in vigore al medesimo 

anno di sopravvenienze legislative e/o regolamentari previste ex ante, ovvero di ulteriori 

sopravvenienze, non previste ex ante; 

e. aggiornamento o conferma delle componenti tariffarie annuali k, v, rispetto ai valori definiti in 

via previsionale per il periodo tariffario; 

f. livello degli indicatori di qualità e tutela ambientale consuntivato nell’annualità precedente a 

quella in corso e accertato da ENAC, rispetto ai valori obiettivo inseriti nel Piano della qualità e 

della tutela ambientale approvato da ENAC per la medesima annualità; 

g. preconsuntivo delle WLU e delle unità di servizio, coerentemente con i parametri assunti ai fini 

della determinazione del livello unitario dei diritti; 

h. consuntivo delle WLU e delle unità di servizio dell’annualità precedente, coerentemente con i 

parametri assunti ai fini della determinazione del livello unitario dei diritti; 

i. scostamento fra valore preconsuntivato dal gestore nel precedente Documento informativo 

annuale e valore a consuntivo, con riferimento all’anno precedente a quello in corso, riguardo a: 
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i. stato di avanzamento degli investimenti riconosciuti in tariffa (come validato in linea 

tecnica da ENAC); 

ii. costi di gestione riferibili agli Asset entrati in esercizio; 

iii. costi di gestione riferibili all’entrata in vigore di sopravvenienze legislative e/o 

regolamentari previste ex ante, ovvero di ulteriori sopravvenienze, non previste ex ante; 

j. valori aggiornati dei costi operativi di cui al paragrafo 10.1.2, punto 3, per effetto 

dell’aggiornamento dell’inflazione; 

k. livello dei diritti calcolato per la successiva annualità (2025); 

l. illustrazione del trattamento del margine commerciale (MC) di cui al paragrafo 10.8; 

m. data di convocazione degli utenti in Audizione. 

E’ inoltre presente un’apposita sezione (paragrafo n) relativa al Service Level Agreement concordato con 

gli Utenti in sede di Consultazione di Periodo. 

Si informano gli Utenti che si è provveduto ad inviare ad ENAC, per le validazioni di competenza, la 

documentazione necessaria per il monitoraggio 2023 sullo stato degli adempimenti del Gestore rispetto 

agli obblighi dallo stesso assunti con il Piano quadriennale degli interventi e il Piano della qualità e della 

tutela ambientale, aventi impatto sui parametri K, V ed ε.  

A chiusura dell’audizione pubblica la Società provvederà tempestivamente a pubblicare sul proprio sito 

web il livello dei diritti aeroportuali che, salvo diversa indicazione dell’ART, entreranno in vigore a 

partire dal 1° gennaio 2025, provvedendo contestualmente alle azioni necessarie per l’informativa che 

deve essere resa alla rete di biglietterie IATA. La Società provvederà, inoltre, a trasmettere all’Autorità il 

verbale dell’audizione, gli esiti delle validazioni ENAC sui parametri K, V ed ε, dando evidenza degli 

eventuali correttivi apportati ai livelli tariffari pubblicati in apertura di Audizione. 

a. Eventuale aggiornamento del cronoprogramma degli investimenti riconosciuti in tariffa, validato 

in linea tecnica da ENAC, per le annualità residue del periodo tariffario a partire dall’anno in 

corso   
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In merito al cronoprogramma degli investimenti riconosciuti in tariffa validato in linea tecnica da ENAC, 

sul quadriennio 2024 – 2027 si segnala un sostanziale allineamento degli investimenti previsti, con i 

seguenti aggiornamenti: 

✓ l’intervento cod. 2.1.2. “Ampliamento aree imbarco e aree controllo passaporti nord”, nella 

categoria dei piani di utilizzo aerostazione, a seguito di problematiche aggiudicative occorse che 

hanno comportato un ritardo nell’avvio dell’appalto di riferimento principale, sarà completato 

nell’annualità 2025 anziché nell’annualità 2024; 

✓ in materia di reti e impianti (codice 4), l’intervento cod. 4.2.1. “Impianti fotovoltaici in copertura 

e a terra fase 1” sarà anticipato all’annualità 2025 anziché essere realizzato nel periodo 2026-2027 

come inizialmente pianificato; è stata infatti anticipata ed è in corso la relativa progettazione 

esecutiva. Contestualmente, bilanciando il valore degli investimenti, nella stessa categoria 

l’intervento cod. 4.1.1 “Riqualifica centrale termica principale e anello di teleriscaldamento con 

sistemi ad alta efficienza”, che conferma la pianificazione 2024 per quel che riguarda la 

predisposizione delle tubazioni, sarà posticipato al 2026 (anziché pianificato 2025-2026) per quel 

che concerne le attività di riqualifica della centrale termica principale; 

✓ la sostituzione dei pontili di imbarco (codice 7.1.2), posticipata a causa degli eventi susseguitisi al 

periodo pandemico, si era avviata con la messa in opera del primo pontile al termine del periodo 

di riferimento quadriennale precedente (2023); il completamento dell’installazione dei 6 pontili 

avverrà nell’annualità 2024; 

✓ si segnala infine che per la sostituzione delle unità di trattamento aria dell’aerostazione passeggeri 

(cod. 12.3.2) sono previste l’aggiudicazione e la consegna dei lavori entro la fine della corrente 

annualità ed il completamento nell’annualità 2025.    

Per tutte le altre categorie di investimento per l’annualità 2024 gli investimenti in corso sono 

sostanzialmente in linea con il pianificato e validato, al netto di minimi possibili scostamenti.  

Anche per le annualità residue a partire dall’anno in corso, eccezion fatta per gli scostamenti in anticipo 

e posticipo sopra evidenziati, non si rilevano allo stato attuale ulteriori aggiornamenti e/o scostamenti 

significativi da segnalare.  
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b. Eventuali interventi di carattere urgente e indifferibile che, non ancora riconosciuti in tariffa ma 

approvati in linea tecnica da ENAC, dovranno essere realizzati nelle residue annualità del periodo 

tariffario a partire dall’anno in corso  

In questa categoria, allo stato attuale, non vi sono da segnalare interventi di carattere urgente ed 

indifferibile, approvati in linea tecnica da ENAC ma non ancora riconosciuti in tariffa, a valere in quanto 

a realizzazione nelle residue annualità del periodo tariffario a partire dall’anno in corso. 

 

 

c. Stato di avanzamento degli investimenti previsti dal Piano degli interventi (con separata evidenza 

degli investimenti entrati in esercizio e delle lavorazioni in corso, il tutto distinto tra importi 

relativi ad attività aeroportuali, accessorie, di incentivazione e non pertinenti) e del relativo 

cronoprogramma  

Nel rispetto di quanto prescritto al par. 8.2.1 punto 2 c) dei Modelli, viene di seguito riportata la tabella 

riepilogativa dello stato di avanzamento degli investimenti previsti dal Piano quadriennale degli 

interventi per le annualità 2023-2024 realizzati dalla Società senza il ricorso a contributi pubblici.  

Si precisa inoltre che per il 2023 sono stati inseriti i valori degli investimenti comunicati ad ENAC ai fini 

del monitoraggio per il quale, tuttavia, non è stato ancora ricevuto l’esito; i dati relativi all’annualità 2024  

sono costituiti dai valori consuntivati al 30 giugno 2024 e dalla previsione dei restanti 6 mesi dell’anno.  
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Come si evince dalla tabella precedente, nel periodo 2023-2024 la Società stima di investire 

complessivamente circa 15,5 milioni di euro con una riduzione di circa 2,9 milioni di euro rispetto a 

quanto previsto nel Piano Quadriennale illustrato in sede di Consultazione. Tale ridimensionamento è da 

attribuirsi in particolare all’annualità 2023 afferente al precedente quadriennio, fortemente influenzato 

dalle ripianificazioni di interventi occorse in conseguenza della pandemia da Covid-19 nonché dalle 

successive difficoltà di reperimento delle materie prime. 

Il dato associato del biennio di transizione tra il precedente quadriennio di riferimento e quello nuovo 

(2023-2024) vede quindi un riallineamento in sostanziale pareggio di diverse categorie di investimento 

tra dati previsionali e di monitoraggio, con particolare riferimento alle categorie infrastrutture di volo, 

reti e impianti e piani delle manutenzioni straordinarie e con alcune variazioni relative ad altre linee di 

investimento che riguardano:  

2 – INTERVENTI TERMINAL: lo scostamento pari a circa 1,1 milioni di euro è legato sostanzialmente 

alla predetta rimodulazione degli investimenti con i relativi effetti sull’ annualità 2023. Si citano ad 

esempio il leggero slittamento delle opere inerenti la riqualifica dell’area mezzanino e della sala imbarchi 
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sud per ampliare lo spazio a disposizione dei gate extra Schengen ed il differimento temporale del piano 

di ristrutturazione e revisione flussi dell’aerostazione passeggeri nel terminal a livello 10,93; 

8 – ALTRI INTERVENTI – In questa categoria si segnala che sono riprese, e si stima si completeranno 

sostanzialmente, le attività legate al piano di sviluppo aeroportuale (PSA) che è stato rimodulato ed 

ottimizzato all’orizzonte 2032 (approvato in linea tecnica nel 2023 con Prot. ENAC 21/07/2023-0095894-

P); 

12 – FORNITURE: le forniture sulle quali si è data priorità nella prima parte del biennio hanno riguardato 

prevalentemente l’ammodernamento del parco attrezzature e mezzi in ottica di sostenibilità ambientale 

(in particolare mezzi di tipo elettrico ed ibrido) ed interventi per migliorare gli standard qualitativi e 

l’efficienza nei settori security ed in diversi ambiti tecnologico-operativi. Lo scostamento sugli 

investimenti per 1,9 milioni di euro è legato sostanzialmente alla sostituzione delle unità di trattamento 

aria dell’aerostazione passeggeri, che pur prevista in aggiudicazione di appalto e consegna entro la fine 

della corrente annualità, vedrà l’attuazione in completamento nell’annualità 2025. 

 

Viene di seguito riportato per ciascun anno di riferimento lo stato di avanzamento degli investimenti 

previsti dal Piano degli interventi con separata evidenza degli investimenti entrati in esercizio e delle 

lavorazioni in corso, il tutto distinto tra importi relativi ad attività aeroportuali, accessorie, di 

incentivazione e non pertinenti. 
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d. Aggiornamento del livello incrementale annuo dei costi di gestione, con riferimento (i) agli asset 

entrati in esercizio all’anno precedente a quello in corso, (ii) all’entrata in vigore al medesimo 

anno di sopravvenienze legislative e/o regolamentari previste ex ante, ovvero di ulteriori 

sopravvenienze, non previste ex ante  

In merito a tale punto non risultano presenti tali tipologie di costo.  

 

e. Aggiornamento o conferma delle componenti tariffarie annuali k, v, rispetto ai valori definiti in 

via previsionale per il periodo tariffario 

Nel rispetto di quanto prescritto al par. 8.2.1 punto 2 e) dei Modelli, vengono di seguito riportate la tabella 

riepilogativa sull’aggiornamento del parametro k relativo agli investimenti e la tabella riepilogativa 

sull’aggiornamento del parametro v. 

Si precisa però che il valore di seguito riportato del parametro k sarà oggetto di successivo aggiornamento 

al fine di recepire quanto previsto dalla Delibera ART n.108/2024 del 25 luglio 2024. Sarà cura di SAGAT 

illustrare tali ulteriori variazioni all’interno di un apposito documento esplicativo dei correttivi apportati 

che sarà inviato all’Utenza entro il 24 settembre, così come previsto al punto 2 a) della Delibera. 

Nel biennio 2023-2024 la Società, così come indicato nel par. c), ha registrato un valore di investimenti 

inferiore rispetto a quanto previsto nel Piano Quadriennale; ciò ha determinato una discontinuità del 

parametro “K” di seguito esposta nella tabella: 
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Con riferimento al Parametro “V”, si riportano nella tabella seguente l’impatto del monitoraggio per le 

annualità 2023 e 2024, ed il dettaglio delle singole voci relative all’entrata in vigore di nuove disposizioni 

normative e/o regolamentari. 
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Facilitatore entry/exit system: il valore economico del nuovo servizio è in linea con quanto ipotizzato; 

Emergenza Popillia Japonica: la differenza è dovuta al fatto che, mentre nel 2023 sono state necessarie 

delle potature/sradicamenti massicci essendo il primo intervento, nell’esercizio corrente 2024 saranno 

necessari solo degli interventi di mantenimento; 

Servizio di raccolta, trasporto e termodistruzione di rifiuti alimentari voli extra-ue : il valore economico 

relativo al nuovo servizio di raccolta, trasporto e termodistruzione dei rifiuti alimentari raccolti a bordo 

dei voli provenienti dai Paesi extra UE, previsto dal Decreto Direttoriale dell'UVAC PCF Piemonte e 

Valle d'Aosta e dall'USMAF - SASN Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta del 02/08/2023, risulta in linea 

con quanto ipotizzato. 

 

f. Livello degli indicatori di qualità e tutela ambientale consuntivato nell’annualità precedente a 

quella in corso e accertato da ENAC, rispetto ai valori obiettivo inseriti nel Piano della qualità e 

della tutela ambientale approvato da ENAC per la medesima annualità   

Vengono di seguito riportate le tabelle di confronto tra il livello degli indicatori di qualità e ambiente 

consuntivato nell’annualità 2023 e i valori obiettivo inseriti nel Piano della Qualità  e Tutela Ambientale 

per la medesima annualità. 
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Nella tabella seguente vengono infine riportati i valori dei parametri q e  - determinati in applicazione 

delle disposizioni di cui al par. 10.11 dei Modelli e il conseguente valore del parametro ε, che concorre 

alla determinazione dei nuovi livelli tariffari in vigore dal 1° gennaio 2025.  
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Si precisa che tale premialità verrà applicata direttamente alla proposta tariffaria che risulterà a seguito 

del recepimento di quanto previsto al punto 1 della Delibera ART n.108/2024 del 25 luglio 2024.  

 

g. Preconsuntivo delle WLU e delle unità di servizio, coerentemente con i parametri assunti ai fini 

della determinazione del livello unitario dei diritti   

Viene di seguito riportato il dato previsionale dell’esercizio corrente 2024. 
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h. Consuntivo delle WLU e delle unità di servizio dell’annualità precedente, coerentemente con i 

parametri assunti ai fini della determinazione del livello unitario dei diritti   

Viene di seguito riportato il dato consuntivo dell’esercizio precedente 2023. 

 

 

i. Scostamento fra valore preconsuntivato dal gestore nel precedente Documento informativo 

annuale, e valore a consuntivo, con riferimento all’anno precedente a quello in corso   

Viene di seguito riportato il dettaglio degli scostamenti tra il valore preconsuntivo illustrato in sede di 

Consultazione annuale 2023 e quanto effettivamente contabilizzato a bilancio 2023 relativamente alle 

voci di stato di avanzamento degli investimenti riconosciuti in tariffa (come validato in linea tecnica da 

ENAC) e costi di gestione riferibili all’entrata in vigore di sopravvenienze legislative e/o regolamentari 

previste ex ante. 
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j. Valori aggiornati dei costi operativi di cui al paragrafo 10.1.2, punto 3, per effetto 

dell’aggiornamento dell’inflazione  

Viene di seguito riportato l’andamento dei costi operativi relativi alla dinamica tariffaria condivisa in 

sede di Audizione il 25 marzo 2024 e quanto risultante a seguito dell’aggiornamento dell’inflazione 

attesa per il periodo 2025-2027 con il valore di 1,10% risultante dal DEF di aprile 2024. 
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k. Livello dei diritti calcolato per la successiva annualità (2025) 

Si precisa che il livello tariffario di seguito esposto rappresenta esclusivamente l’aggiornamento teorico 

della base tariffaria già condivisa con l’Utenza nell’Audizione del 25 marzo 2024 con le variabili oggetto 

di monitoraggio annuale rappresentate nel presente documento, con l’eccezione del parametro ε. 

I diritti che saranno effettivamente applicati dal 1° gennaio 2025 recepiranno, oltre alle variabili esposte 

nel presente documento relative agli effetti del monitoraggio annuale 2024, anche l’adozione dei 

correttivi imposti dall’Autorità con la delibera 108/2024 del 25 luglio 2024.  

I diritti che saranno effettivamente applicati dal 1° gennaio 2025 saranno inviati all’Utenza ed all’Autorità 

e pubblicati sul sito entro il 24 settembre 2024 così come previsto al punto 2 a) della Delibera ART 

n.108/2024 del 25 luglio 2024. 
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l. illustrazione del trattamento del margine commerciale (MC) di cui al paragrafo 10.8 

Il margine commerciale (MC), generato dalle attività accessorie è determinato dalla differenza fra la 

somma dei ricavi e dei costi derivanti da tali attività, come evidenziati negli schemi di Contabilità 

regolatoria. Rientrano fra le attività accessorie: 

• servizi di assistenza a terra svolti in regime di concorrenza; 

• attività accessorie a fornitura diretta del gestore (food & beverage, retail e altre attività 

accessorie); 

• attività accessorie in sub-concessione a terzi (food & beverage, retail, uffici ed altri 

locali e altre attività accessorie); 

• pubblicità; 

• parcheggi. 

Allo scopo di fornire le informazioni di cui sopra si segnala che il MC risultante dai dati della contabilità 

regolatoria certificata 2023 ammonta a 14,4 milioni di euro (come riportato nella Tabella seguente) ed è 

stato interamente destinato a copertura dei costi legati ad attività diverse da quelle aeroportuali e da quelli 

legati ad attività accessorie. 

 

Ritenuti assolti gli obblighi informativi e i criteri di trasparenza di cui al paragrafo 10.8, punto 4, del 

Modello A, il Gestore propone una valorizzazione della componente MC pari a 0.  

 

m. Data di convocazione degli utenti in Audizione 
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Nel rispetto di quanto prescritto al par. 8.2.1 punto 2 m) del Modello 2, viene fissata l’Audizione degli 

Utenti per il giorno 16 ottobre 2024 alle ore 11:00 presso la sede legale della società SAGAT S.p.A. in 

strada San Maurizio, 12 -10072 Caselle Torinese – Sala E. Sarà possibile partecipare all’audizione anche 

in modalità a distanza da remoto. Si precisa che nella stessa Audizione verrà acquisito l’accordo sulla 

proposta del livello tariffario integrata dei correttivi previsti nella Delibera ART 108/2024. 

 

n. Monitoraggio Service Level Agreement 

Di seguito si riportano i dati raccolti nel periodo 1° gennaio – 30 giugno 2024 riferiti ai servizi svolti dalla 

Società e previsti dai Service Level Agreeement condivisi con l’Utenza nell’audizione svoltasi in data 

25/03/2024. 

Driver Base unit Out of performance flights 

1 Baggage Handling 
System failure 

Flight delayed with code 87 
> 15min 

21 

2 Mishandled baggage 
due to Baggage 
Handling System failure 

Flight with more than 20 left-behind 
baggage due to BHS failure 

7 

3 CUTE System incl. gate 
readers and doors 

Flight delayed with code 55 or 58 
> 15min 

None 

4 Waiting time for 
security controls 

Flight delayed with code 85 due to security 
controls in charge of Airport Authority 
> 15min 

None 

5 Fixed Electrical Power 
(FEP 400Hz) 

Flight not connected to FEP due to its 
failure 

None 
SAGAT provides a free-of-
charge mobile Ground Power 
Unit to be used in case of FEP 
failures 

6 Jet Bridges Flight not connected to jet bridge due to its 
failure 

3 
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7 Jet Bridges including 
FEP and ACU 

Flight delayed with code 87 due  to jet 
bridge failure (incl. FEP and ACU) 
> 15min 

None 

8 Safety – FOD Certified aircraft damage by FOD at station None 

9 Safety – Birdstrike Certified aircraft damage by birdstrike 
within airport under 300ft AGL 

None 

10 PRM passengers Flight delayed with code 19 due to PRM 
service delay when assistance was correctly 
notified by carrier 
> 15min 

9 

 

Driver 1 e 2 

In merito alle performance del driver 1 ed ai casi di bagagli left-behind evidenziati in tabella, si precisa 

che il 21 gennaio 2024 si è verificato un blocco totale dell’impianto BHS dovuto ad un blackout elettrico 

del fornitore. 

Driver 5 

In relazione agli impianti 400Hz e ACU (Air Conditioning Unit) dal 1° agosto 2017 il gestore si è dotato 

di una GPU mobile e di una ACU mobile al fine di garantire agli utenti aeroportuali il 100% di continuità 

del servizio in caso di avarie ai sistemi fissi. 

Driver 6 

Si precisa che è in fase di completamento la sostituzione dei pontili di imbarco. 

Driver 8 

A febbraio 2024, su un aeromobile appena arrivato, il personale di terra ha rilevato il danneggiamento di 

uno pneumatico del carrello; i controlli susseguenti sull’infrastruttura non hanno evidenziato elementi 

tali da attribuire l’evento all’Aeroporto di Torino. 

Il danno riportato è stato comunque giudicato di lieve entità dall’equipaggio dell’aeromobile e non ha 

comportato effetti sulla puntualità del volo. 
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